專題製作週進度表

組別:第 **01** 組

學生姓名	03 賴婉方 04 王翊承 23 陳宣叡	專題名稱	資訊理論分析模擬系統
週　次	11	討論日期	115年11月11日
預定進度	分工問題的應變;三角翻譯模組焊接;手冊撰寫		
實際描述	上週已完成 layout 的繪製，這週開始焊接。焊接完成後待硬體設計師測試完成即可進行整合。 以前的分工有些問題，今天把工作重新分配給正確的人。 手冊的內容不盡理想，還在調整。		
遭遇問題		解決對策	
1. 資料排序有重複的題目		刪掉	
2. 手冊中寫的理論應用太深奧		換常見一點的應用	
3.			
本週感想	沒有少人，軟硬迴避交流。 進度有些落後，需要加快速度。		