

專題製作週進度表

組別：第 01 組

學生姓名	03 賴婉方 04 王翊承 23 陳宣叡	專題名稱	資訊理論分析模擬系統
週次	4	討論日期	115 年 09 月 23 日
預定進度	頻率調變模組麵包板測試；整合已完成的模組；撰寫使用手冊		
實際描述	先前完成的兩個模組是用兩個分開的單晶片驅動，這周將兩個模組的程式整合、電路串接，使兩個模組用同一個單晶片驅動。頻率調變模組的麵包板測試已完成，但因為電路和整合所需的程式較複雜，因此會先擱置。使用手冊在經過實際 playtest 後發現使用者常會無法理解手冊表達的意思，因此更改了許多的描述。		
遭遇問題		解決對策	
1. 目前完成的模組整合後功能受損		重新檢查程式及電路	
2. 頻率調變模組整合困難		重新梳理整合邏輯	
3. 玩家理解手冊困難		更改描述文字	
本週感想	平常都是透過通話或訊息來溝通合作，這禮拜專題課總算有三個人一起製作的時候，軟硬一起交流，撰寫手冊者也能馬上問過程細節，快速而且方便許多。		